

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2013 - 01

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku
„Oprava školní kuchyně a výdejny stravy v ZŠ Holzova 1, Brno – Líšeň“

Objednatel: Správa majetku Líšeň, p. o.
Jírova 2
628 00 Brno – Líšeň
IČ: 65349644
Bankovní spojení: KB Brno, 7239300277/0100
Obchodní rejstřík: KS Brno, spis. zn. Pr 272
Zastoupený: Ing. Zdenkou Čapkovou, ředitelkou

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s. r. o.
IČ: 29298113
DIČ: CZ29298113
Bankovní spojení: KB, 107 – 1233510217/0100
Obchodní rejstřík: KS Brno, spis. zn. C 72118
Zastoupený: Markem Matyášem, jednatelem

Předmět dodatku:

Tímto dodatkem se mění článek 3.1. smlouvy uzavřené dne 3. 9. 2013 takto:

„Termín dokončení díla podle této smlouvy je 14. 10. 2013.“

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

Změna smlouvy byla schválena na 70. schůzi Rady městské části Brno – Líšeň dne 18. 9. 2013.

V Brně dne 19. 9. 2013

SPRÁVA MAJETKU LIŠEŇ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
JÍROVA 2, 628 00 BRNO
IČO: 65 34 96 44

Objednatel

Souhlasí

Zhotovitel